Geschwister - Scholl - Schule Fulda
Primar - und Sekundarstufenschule

Geschwister-Scholl-Schule, Huberstr. 8, 36037 Fulda
Tel.: 0661-1024443 Fax: 0661- 1024433
E-Mail: poststelle@geschwister-scholl-schule.fulda.schulverwaltung.hessen.de

*INFORMATIONEN UND CHECKLISTE ZUR **PROJEKTPRÜFUNG** IM SCHULJAHR **2020/21***

	Projektphase / Kurzbeschreibung	Tätigkeiten, Hinweise, Bemerkungen	Termin	✓
A	**Vorbereitungsphase**			
1.	Gruppenbildung 3-4 Schüler finden sich zu einer Projektgruppe.			
2.	Themenfindung Die Gruppe findet ein Thema.			
3.	Projektbeschreibung Die Gruppe fertigt eine Projektbeschreibung an.	Die Projektbeschreibung erfolgt auf einem Vordruck. Bei der Beschreibung sollten folgende Fragen beantwortet werden: Was wollen wir machen? Wie wollen wir es machen?, Was brauchen wir? Wo werden wir arbeiten? Welche Kosten werden entstehen? Welche Ergebnisse streben wir an?	17.08.2020 bis 28.08.2020	
4.	Betreuer finden Die Gruppe sucht sich einen Betreuer.	Lehrer und/oder außerschulischer Betreuer		
5.	Dokumentation Die Gruppe bereitet einen Projektordner zur Projekt-Dokumentation und -Präsentation vor.	Der Projektordner bekommt seinen Platz in der Schule und ist jederzeit verfügbar. Alle Gruppenmitglieder sammeln in diesem Projektordner alle Materialien. Der Projektordner wird am Ende der Präsentation abgegeben.		
6.	Projektbeschreibung Abgabe zur Genehmigung	Die Projektbeschreibung wird dem Klassenlehrer abgegeben und der Schulleitung zur Genehmigung vorgelegt.	28.08.2020	
	Konferenz zur Genehmigung der Projekte		31.08.2020	
7.	Informations- und Materialsammlung Die Gruppe beschafft / sammelt alle benötigten Arbeitsmittel und Informationen.	Informationen, Material und Arbeitsmittel für Projektarbeit und Präsentation beschaffen. Wo stehen wann welche Geräte, Maschinen und Arbeitsmittel zur Verfügung? Arbeitsmittel in geeigneter Form (Behältnis, Raum) aufbewahren. Zahlen, Texte, Bilder, Gespräche, Filme, ... aus audiovisuellen, elektronischen und gedruckten Medien, Einrichtungen, Institutionen, Experimenten, ... von Experten, Exkursionen, ... werden geordnet im Projektordner gesammelt.	17.08.2020 bis 13.11.2020	
xx	Planmäßiges Treffen der Gruppe mit dem Betreuer	Gruppe und Betreuer treffen sich in der 7. und 8. Unterrichtsstunde	14.09.2020	
xx	Planmäßiges Treffen der Gruppe mit dem Betreuer	Gruppe und Betreuer treffen sich in der 7. und 8. Unterrichtsstunde	02.11.2020	
8.	Materialanforderung Die Gruppe fertigt eine Materialanforderung an.	Die Materialanforderung ist eine Bestellung aller benötigten Materialien, Geräte und Räume, die von der Schule beschafft bzw. zur Verfügung gestellt werden sollen und nicht von der Gruppe beschafft werden können.	Abgabe: 06.11.2020	
xx	Planmäßiges Treffen der Gruppe mit dem Betreuer	Gruppe und Betreuer treffen sich in der 7. und 8. Unterrichtsstunde	16.11.2020	
9.	Arbeits- und Zeitplan Die Gruppe erarbeitet einen Arbeits- und Zeitplan für die Durchführungsphase.	Der Arbeits- und Zeitplanplan enthält Zeiten, Arbeitsschritte, Material / Geräte, Verantwortlichkeiten, Arbeitsorte, Bemerkungen und Erledigungsvermerke für alle in der Durchführungsphase vorgesehenen Tätigkeiten.	16.11.2020	
B	**Durchführungsphase**	Die Gruppe arbeitet selbständig von Montag bis Donnerstag von 8:10 Uhr bis 12:30 Uhr. Für jeden Tag der Durchführungsphase fertigt die Gruppe ein Gruppenprotokoll an.		
1.	Materialempfang und Arbeitsplatzvorbereitung	Die Gruppe bekommt am Montag die bestellten Materialien / Geräte und richtet den Arbeitsplatz ein.	23.11.2020	
2.	Informationsverarbeitung Die gesammelten Informationen werden nach Arbeits- und Zeitplan verarbeitet.	Die Informationen werden gesichtet und ausgewertet. Sie werden für das Produkt verarbeitet. Bei Bedarf werden neue Informationen gesammelt und verarbeitet. Sie werden für die Präsentation aufbereitet. Die Planung wird überprüft und bei Bedarf verbessert.	23.11.2020 bis 26.11.2020	
3.	Produktherstellung Das Projekt-Produkt wird nach Arbeits- und Zeitplan hergestellt.	Das Produkt wird hergestellt. Das Produkt wird auf Stärken und Schwächen überprüft und bei Bedarf verbessert. Die Planung wird überprüft und bei Bedarf verbessert.		
4.	Die Präsentation des Projekt-Produktes wird nach Plan vorbereitet.	Text, Vortrag, Plakat, Foto, Videofilm, Folie, PowerPoint-Präsentation, Ausstellung, Rollenspiel, Experiment, Demonstration, praktische Vorführung, Grafik, Statistik, Modell, Broschüre, Bild, ... vorbereiten und trainieren.		
5.	Die Präsentation des Projekt-Verlaufes wird vorbereitet.	Die Gruppe beschreibt die Arbeit in den Projektphasen, das Ergebnis und die Zusammenarbeit in der Gruppe. Der Einzelne beschreibt seine Arbeit und seinen persönlichen Beitrag zum Projekt.		
6.	Probe der Präsentation	Die Gruppe probt die Präsentation (in der 5. und 6. Stunde). (Am letzten Durchführungstag kann daraufhin noch eine Überarbeitung erfolgen.)	26.11.2020	
7.	Probe der Präsentation	Die Gruppe probt die Präsentation.	27.11.2020	



C	**Präsentation**	Die Gruppe präsentiert Projekt-Produkt und -Verlauf am Montag nach der Durchführungsphase.	
1.	Produkt-Präsentation Die Gruppe präsentiert das Projekt-Produkt.	Text, Vortrag, Plakat, Foto, Videofilm, Folie, PowerPoint-Präsentation, Ausstellung, Rollenspiel, Experiment, Demonstration, praktische Vorführung, Grafik, Statistik, Modell, Broschüre, Bild, ...	ab 30.11.2020
2.	Verlaufs-Präsentation Die Gruppe präsentiert den Projekt-Verlauf.	Kurzer Vortrag mit Beschreibung der Gruppen- und Einzelarbeit in den einzelnen Projektphasen.	nach Ablaufplan